

Graficul Nr. 4.1 întreruperilor planificate de deservire tehnică și lucrări de profilactică la Stațiile de Predare ale „Moldovatransgaz” SRL pentru anul 2022

Luna / Nr. săptămânii		SP / Data întreruperii			
Luna	Nr. săpt.	Sector de producere Drochia	Stația de comprimare Soldănești	Sector de producere Chișinău	Sector de producere Vulcănești
Aprilie IV	14	Cupcini 05 – 07		Fîrlădeni 05 - 07 Hîncești 06 - 08	
	15	Rîșcani 12 – 14		Peresecina 12 - 14	
	16	Sofia 19 – 21		Chiștelnița 19 - 21	
	17	Edineț 27- 29		Orhei 26 - 28	
Mai V	18	Pervomaisc 04 - 06		Răscăieți 03 – 05	
	19	Dondușeni 11 – 13 Drochia 11 – 13		Anenii Noi 10 – 12	Feropointevca 17-19
	20	Glodeni 17 – 19		Strășeni 17 – 19 Greblești 18 - 20	Comrat 24-26
	21	Bălți 24 - 27 (fără întrerupere)	Șoldănești 24 - 26	Seliște 24 - 26	Cahul 31.05-02.06
Iunie VI	22	Alexandreni 31.05-02.06		Chișinău-II 01 - 03 (Floreni-Mereni)	
	23	Hădărăuți 07 – 09	Rezina 07 – 09 (la oprirea uzinei de ciment)	Zăicani 07 - 09 Criuleni 08 - 10	Burlăceni-Ciumai 07-09
	24	Florești 14 – 16 (fără întrerupere)		Ștefan-Vodă 14 - 16	Găvănoasa 14-16
	25	Bălți 21 – 24* Bălți (SAAGC) 21*- 29** Soroca 21 – 24* Parcani 21 – 24* Florești 21 – 24* Ghindești 21 – 24*	La oprirea completă a magistralei ACB (km 484-538) *Etapa I - 21-24 **Etapa II – 25-29	Ermoclia 21 – 23	Basarabeasca 21-23
	26	Bălți 25 – 29** Iliciovka 27 – 29** Briceni 28-30	Cotiujeni 28 – 30	Săiți 28 – 30 Tocuz 29.06 – 01.07	Ceadîr-Lunga 28 – 30
	27	Bîrlădeni 05 – 07		Maiac – Primăvara 06-07 Nîstru 06 – 08	Cimișlia 05-07
Iulie VII	28	Frunză 12 – 15		Călărași 12 – 14 Răciula 13-15	Vulcănești 11-13 Sadaclia 12-14
	29	Ocnîța 19 – 21		Chișinău-I 18 - 22 (la oprirea CET)	Cîșmichioi 19-21
	30	Soroca 26 – 29 (fără întrerupere)		Cărpineni 26 - 28	Etulia 26-28
August VIII	31	Iliciovca 02 – 04 (fără întrerupere)		Olănești 02 - 04	Leova 02-04
	32	Otaci 09 – 10 Șuri 11 – 12		Coșnița 09-11	Taraclia 09-11
	33	Ghindești 16 -18 (fără întrerupere)		Gura Galbenei 16 - 18	Tvardița 16-18
	34	Parcani 23 - 25 (fără întrerupere)		Nisporeni 23 – 25	Dezghingea 23-25
Septembrie IX	36	Sîngerei 06 – 08		Ungheni 06 – 08 Morenii Noi 07 – 09	Cantemir 06-07
	37	Fălești 13 – 15		Berezlogi 13 – 15 Chiperceni 14 – 16	
	38	Todirești 20 – 22		Căinari 20 - 22 Căușeni 21 - 23	
	39			Telenești 27 – 29	

La oprirea completă a magistralei ACB (km 484-538)

Informația despre sistarea gazului natural poate fi găsită pe site-ul companiilor de distribuție a gazului natural.

*Etapa I - 21-24 iunie și **Etapa II – 25-29 iunie